

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Informe Trimestral

2do Trimestre

Fondo de Emergencia Transitorio (FET)

SERVIU Región de Valparaíso



PRESENTACION

LEY N° 21.681 FET

Artículo 4.- El Ministerio de Hacienda informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado respecto del avance en la ejecución del presupuesto regular y del Fondo, con detalle de las distintas medidas financiadas, y la identificación, a lo menos, de los montos asignados y objetivos generales perseguidos; la información consolidada sobre su ejecución, de acuerdo a la información que le proporcionen los órganos ejecutores respectivos; y la asignación de recursos por órganos e instituciones públicas, y el desglose de los recursos autorizados. Igualmente, deberá enviarles copia de los decretos de modificación presupuestaria que dispongan las asignaciones de los recursos con cargo al Fondo en el período respectivo, de aquellos que identifiquen las iniciativas de inversión que se financiarán con cargo al Fondo, y de las resoluciones que se dicten para ejecutarlo.

Los ministerios a través de los cuales se relacionen o de los que dependan los órganos ejecutores de los recursos asignados desde el Fondo informarán de manera trimestral acerca de dicha ejecución ante la respectiva Subcomisión Mixta de Presupuestos, y a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado. Dicha información deberá ajustarse a las normas generales de ejecución y registro del gasto. Además, los órganos ejecutores deberán publicar la información señalada en este inciso en un lugar destacado en sus sitios web respectivos, y actualizarla mensualmente.

Además, trimestralmente los órganos señalados en el inciso anterior deberán remitir a las mismas instituciones antes referidas un reporte que, según la acción o iniciativa de que se trate, informe sobre la metodología de elección de beneficiarios y los montos asignados, desagregado según características geográficas, etarias, de género, y sector productivo de las empresas o personas beneficiarias, cuando corresponda. Asimismo, los ministerios ejecutores deberán informar los valores adjudicados, los plazos de ejecución contemplados en los respectivos contratos y sus eventuales modificaciones.

La información a que se refiere este artículo deberá remitirse también al Ministerio de Hacienda en formato digital y procesable por software de análisis de datos, de acuerdo con las instrucciones que aquél dicte al efecto. Dicha información deberá ponerse a disposición de manera consolidada en un mismo archivo, para cada ámbito de acción. El Ministerio de Hacienda publicará la información consolidada en un lugar destacado de su sitio web institucional.

El incumplimiento de cualquiera de los deberes de información contenidos en los incisos anteriores dará lugar al procedimiento y a las sanciones que establece el artículo 10 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

La Contraloría General de la República ejercerá el control y fiscalización del gasto que autoriza esta ley, de conformidad con las normas generales.



REGLAMENTO DEL FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO POR INCENDIOS

Artículo 10.- Trimestralmente, en forma escrita y por medios electrónicos, los ministerios a través de los cuales se relacionen o de los que dependan los órganos ejecutores de los recursos asignados desde el Fondo, informarán acerca de dicha ejecución ante la respectiva Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado. Además, los órganos ejecutores deberán publicar esta información en sus sitios web respectivos. La referida publicación deberá efectuarse en un lugar destacado en el sitio web, y deberá actualizarse mensualmente.

La información acerca de la ejecución de los recursos del Fondo será proporcionada por los respectivos ministerios a través de los cuales se relacionen o de los que dependan los órganos ejecutores conforme a las normas generales de ejecución y registro del gasto.

Además, deberá entregarse por los ministerios a través de los cuales se relacionen o de los que dependan los órganos ejecutores, a las mismas instituciones antes referidas un reporte trimestral sobre los recursos devengados con cargo del Fondo, enumerando las distintas medidas financiadas, e identificando, a lo menos, los montos asignados y objetivos generales perseguidos. Igualmente, se remitirá un reporte que, de acuerdo con la acción o iniciativa de que se trate, informe sobre la metodología de elección de beneficiarios y los montos asignados, desagregando según características geográficas, etarias, de género, sector productivo de las empresas o personas beneficiarias, cuando corresponda.

Artículo 11.- Información de inversión pública. Tratándose de las transferencias realizadas para el financiamiento de todo tipo de inversión pública, incluidas las concesiones, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, u otro que ejecute iniciativas de inversión con cargo al Fondo, informará mensualmente a los órganos indicados en el artículo 11 de este reglamento, respecto de la ejecución presupuestaria de los distintos proyectos de inversión.

Adicionalmente, y con una periodicidad trimestral, los ministerios ejecutores elaborarán un informe con los valores adjudicados, plazos de ejecución contemplados en los respectivos contratos y sus eventuales modificaciones.



1. Medidas Financiadas (Habitacional - Subt.33 / Urbano - Subt.31):

SUBT.	. DENOMINACIONES	PPTO.VGTE.			EJECUCIO	N MENSUAL	EJECUTADO 1ER SEMESTRE	%	SALDOS POR EJECUTAR		
		M\$	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	2025 M\$	AVANCE	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.900	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	368.900
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	13.281.704	0	0	1.008.065	289.045	1.233.859	1.002.082	3.533.051	26,6%	9.748.653
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.382.337	0	0	1.949.069	1.112.856	606.127	1.138.818	4.806.870	11,1%	38.575.467
34	SERVICIO DE LA DEUDA	94.505	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	94.505
	TOTALES	57.127.446	0	0	2.957.133	1.401.901	1.839.986	2.140.900	8.339.920	14,6%	48.787.526

FUENTE: MOPRE EJECUCION A JUNIO AÑO 2025 - CICLO MINISTERIAL MINVU

1.1. Habitacional (Subtitulo 33)

SUBT.	DENOMINACIONES	PPTO.VGTE.	EJECUTADO	%	SALDOS POR
	DENOIVIINACIONES	M\$	1ER SEMESTRE	AVANCE	EJECUTAR
33.01.132	Sistema Integrado de Subsidio (DS 01)	10.085.129	2.132.323	21,1%	7.952.806
33.01.133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49)	31.424.957	2.639.830	8,4%	28.785.127
33.01.135	Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27)	1.872.251	34.716	1,9%	1.837.535
	TOTALES	43.382.337	4.806.870	11,1%	38.575.467

FUENTE: MOPRE EJECUCION A JUNIO AÑO 2025 - CICLO MINISTERIAL MINVU



1.1.1. Sistema Integrado de Subsidio (DS 01)

Concepto	Fecha	Folio	Título	Monto M\$	Nota
3301132003 Sistema Integrado de					SE AUTORIZA PAGO AUTOCONSTRUCCION INCENDIO 2F 2024 PAS
Subsidio Titulo II	10/03/2025	14	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00306614 C.P	46.486	48687 INCORPORA MANDATO
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	10/03/2025	16	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00306917 C.P	46.486	AUTORIZA AUTOCONSTRUCCION INCENDIO 2F 2024 PAS 48812
					AUTORIZA DS1 AD RECONSTRUCCIÓN PAS 43500 MONTO TOTAL
3301132003 Sistema Integrado de	10/03/2025	17	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00307027 C.P	11.622	COMPRAVENTA 1400, AUTORIZA 300 USF POR RESTITUCION
Subsidio Titulo II	' '				COMPLEMENTA OP 307024
2201122002 Sistema Integrada da					AUTORIZA DS1 AD RECONSTRUCCIÓN 2F INCENDIO 2024, MONTO
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	10/03/2025	19	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00307085 C.P	11.622	TOTAL ESCRITURA 1600 , AUTORIZA 300 RESTITUCION PAS 47907
3301132003 Sistema Integrado de					AUTORIZA DS1 AD RECONSTRUCCION PAS 43500 MONTO TOTAL
Subsidio Titulo II	10/03/2025	31	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00307024 C.P	42.613	COMPRAVENTA 1400 , AUTORIZA 1100 PAGO DE SUBSIDIO
3301132003 Sistema Integrado de					AUTORIZA D1 AD RECONSTRUCCION 2F INCENDIO 2024, MONTO
Subsidio Titulo II	10/03/2025	32	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00307088 C.P	50.360	TOTAL ESCRITURA 1600 UF, AUTORIZA SUBSIDIO 1300 UF PAS
Substato Tituto II					48295
3301132003 Sistema Integrado de					AUTORIZA D1 AD RECONSTRUCCION 2F INCENDIO 2024, MONTO
Subsidio Titulo II	10/03/2025	33	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00307090 C.P	11.622	TOTAL ESCRITURA 1600 UF, AUTORIZA 300 UF RESTITUCION PAS
Substato Titulo II					48295
3301132003 Sistema Integrado de					AUTORIZA AD DS1 RECONSTRUCCIÓN INCENDIO 2F 2024 PAS
Subsidio Titulo II	10/03/2025	34	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00307070 C.P	50.360	47675 MONTO TOTAL COMPRAVENTA 1600 UF, AUTORIZA 1300
Substato Titulo II					POR CONCEPTO DE SUBSIDIO.
3301132003 Sistema Integrado de					AUTORIZA DS1 RECONSTRUCCIÓN 2F 2024, MONTO TOTAL
Subsidio Titulo II	10/03/2025	35	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00307075 C.P	11.622	ESCRITURA 1600 UF, AUTORIZA 300 UF RESTITUCIÓN PAS 47675,
Substitio fitulo fi					COMPLEMENTA OP 307070
3301132003 Sistema Integrado de					
Subsidio Titulo II	10/03/2025	36	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00307081 C.P	50.360	AUTORIZA DS1 AD RECONSTRUCCIÓN 2F INCENDIO 2024, MONTO
					TOTAL ESCRITURA 1600 , AUTORIZA 1300 SUBSIDIO PAS 47907
3301132003 Sistema Integrado de	17/03/2025	71	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00307598 C.P	46.565	AUTORIZA PAGO AUTOCONSTRUCCION INCENDIO 2F 2024 PAS
Subsidio Titulo II	, ,	ļ			49588
3301132003 Sistema Integrado de	/ /				
Subsidio Titulo II	21/03/2025	78	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00308533 C.P	66.026	AUTORIZA PAGO DE SUBSIDIOS INCENDIO 2F 2024 MONTO TOTAL
2224422222	-			+	ESCRITURA 2000 UF PAGO DE SUBSIDIO 1700 UF PAS 49276
3301132003 Sistema Integrado de	21/03/2025	79	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00308538 C.P	11.652	AUTORIZA PAGO RECONSTRUCCION 2F 2024 MONTO TOTAL
Subsidio Titulo II 3301132003 Sistema Integrado de	+			+	ESCRITURA 2000 UF MONTO RESTITUCION 300UF PAS 49276 AUTORIZA PAGO RECONSTRUCCION 2F 2024 MONTO TOTAL
Subsidio Titulo II	21/03/2025	80	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00308545 C.P	66.026	ESCRITURA 2000 UF AUTORIZA 1700 SUBSIDIO PAS 49273
3301132003 Sistema Integrado de	1			+	AUTORIZA PAGO RECONSTRUCCION 2F 2024 MONTO TOTAL
Subsidio Titulo II	21/03/2025	81	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00308549 C.P	11.652	ESCRITURA 2000, AUTORIZA 300 RESTITUCION
	1			1	AUTORIZA PAGO SUBSIDIO DS1 RECONSTRUCCION 2F MONTO
3301132003 Sistema Integrado de	21/03/2025	89	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00308522 C.P	66 026	TOTAL ESCRITURA 2000 UF AUTORIA PAGO NDE SUBSIDIO 1700
Subsidio Titulo II	22,03,2023	03		00.020	PAS 49274
					AUTORIZA PAGO SUBSIDIO DS1 RECONSTRUCCION 2F MONTO
3301132003 Sistema Integrado de	21/03/2025	90	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00308523 C.P	11.652	TOTAL ESCRITURA 2000 UF AUTORIA PAGO RESTITUCION 300 PAS
Subsidio Titulo II	, ,				49274
3301132003 Sistema Integrado de	/ /				
Subsidio Titulo II	21/03/2025	91	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00308566 C.P	46.607	AUTOCONSTRUCCION INCENDIO 24F 2024
3301132003 Sistema Integrado de	24 /02 /2025	0.2	DDM A Discrete DC4 FFT O D MO0300F0C C D	46 607	
Subsidio Titulo II	21/03/2025	92	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00308586 C.P	46.607	AUTORIZA AUTOCONSTRUCCION INCENDIO 2F 2024 PAS 49442
3301132003 Sistema Integrado de	20/02/2025	100	PRIM A Directo DC1 EET C D NO0200202 C D	40.040	
Subsidio Titulo II	28/03/2025	106	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00309393 C.P	46.649	AUTORIZA AUTOCONSTRUCCION INCENDIO 2F 2024 PAS 50917
3301132003 Sistema Integrado de	28/03/2025	109	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00309395 C.P	46.649	
Subsidio Titulo II	23/03/2023	103	IN M. A.D.I. Cold. D.S.I. 1ET O.I NOOSOSSSS C.F.	40.049	AUTORIZA AUTOCONSTRUCCION INCENDIO 2F 2024



Concepto	Fecha	Folio	Título	Monto M\$	Nota
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	28/03/2025	110	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00309399 C.P	46.649	AUTORIZA AUTOCONSTRUCCION INCENDIO 2F 2024 PAS 48509
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	28/03/2025	112	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00309446 C.P	46.649	AUTOCONSTRUCCION 2F 2024 PAS 50867
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	14/04/2025	142	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00310791 C.P	66.208	AUTORIZA PAGO RECONSTRUCCION INCENDIO 2F 2024 PAS 49277 AUTORIZA PAGO POR 1700 SUBSIDIO MONTO TOTAL ESCRITURA 2000 UF
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	14/04/2025	143	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00310794 C.P	11.684	AUTORIZA PAGO INCENDIO 2F 2024 MONTO TOTAL ESCRITURA 2000 UF, MONTO RESTITUCION 300 PAS 49277
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	16/04/2025	152	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00310636 C.P	1.755	PAGO ASISTENCIA TECNICA ANTICIPO DE 15 UF DS 1 TRAMO 2 CSP RECONSTRUCCION INCENDIO DE VIÑA 2024 3 BENEFICIARIOS LUCY VASQUEZ GALLARDO, SERGIO PEREZ MENESES Y DOMINGO PAILAQUEO MARDONES. SEGÚN RES. EX. 1148 DE 26/07/2024 Y RS. EX. 246/2025. POR MONTO A PAGAR 45 UF. EQUIVALENTE A 1.754.598
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	24/04/2025	165	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00310945 C.P	2.928	PAGO ASISTENCIA TECNICA ANTICIPO DE 15 UF DS 1 TRAMO 2 CSP RECONSTRUCCION INCENDIO DE VIÑA 2024 5 BENEFICIARIOS ESTEBAN FLORES, SILVANA FORRICH, IVENA PEREZ, JOSE GONZALEZ Y MARIA CHAVEZ. SEGÚN RES. EX. 1148 DE 26/07/2024 Y RS. EX. 246/2025. POR MONTO A PAGAR 75 UF. EQUIVALENTE A 2.927.734
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	29/04/2025	180	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312023 C.P	50.747	AUTORIZA PAGO SUBSIDIO 1300 UF, MONTO TOTAL ESCRITURA 1600 UF, INCENDIO 2024 PAS 49564
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	29/04/2025	181	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312024 C.P	11.711	AUTORIZA PAGO RESTITUCION 300 UF, MONTO TOTAL ESCRITURA 1600 UF, INCENDIO 2024 PAS 49564
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	29/04/2025	182	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312062 C.P	46.844	UTORIZA CSP SE ADJUNTA CONTRATO INCENDIO 2024 2F PAS 51571
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	29/04/2025	183	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312017 C.P	50.747	AUTORIZA PAGO SUBSIDIO 1300 UF, MONTO TOTAL ESCRITURA 1600 UF, INCENDIO 2024 PAS 49178
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	29/04/2025	184	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312019 C.P	11.711	AUTORIZA PAGO RESTITUCION 300 UF, MONTO TOTAL ESCRITURA 1600 UF, INCENDIO 2024 PAS 49178
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	29/04/2025	185	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312048 C.P	46.844	AUTORIZA CSP SE ADJUNTA CONTRATO INCENDIO 2024 2F PAS
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	30/04/2025	199	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312350 C.P	46.844	AUTORIZA AUTOCONSTRUCCION 2F 2024 PAS 52024
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	30/04/2025	200	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312355 C.P	46.844	AUTORIZA AUTOCONSTRUCCION 2024 2F PAS 51615
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	30/04/2025	202	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312340 C.P	46.844	AUTORIZA CSP AUTOCONSTRUCCION INCENDIO 2024 2F PAS 50989
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	15/05/2025	243	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312176 C.P	66.553	AUTORIZA PAGO SUBSIDIO 1700 UF, MONTO TOTAL ESCRITURA 2000 UF, INCENDIO 2024 PAS 49784
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	15/05/2025	244	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00312223 C.P	11.745	AUTORIZA PAGO RESSTITUCIÓN 300UF , MONTO TOTAL ESCRITURA 2000 UF, INCENDIO 2024 PAS 49784
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	16/05/2025	258	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00313789 C.P	46.979	AUTORIZA DS1 CSP PAS 51569
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	28/05/2025	318	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00314951 C.P	47.021	DS1 AD FET 2024 TRAMO 2 - AUTOCONSTRUCCION INFORME RESPALDO EP RECONSTRUCCION PAS 51952
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	29/05/2025	320	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00314955 C.P	47.021	DS1 AD FET 2024 TRAMO 2 - AUTOCONSTRUCCION INFORME RESPALDO EP RECONSTRUCCION PAS 52635
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	29/05/2025	321	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00315061 C.P	47.021	DS1 AD FET 2024 TRAMO 2 - AUTOCONSTRUCCION INFORME RESPALDO EP RECONSTRUCCION PAS 45750
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	06/06/2025	336	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00315966 C.P	47.042	AUTORIZA AUTOCONSTRUCCION 2F 2024 PAS 45821 ALMEDES ANTONIO PEZO MILLAR 7660419-3
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	13/06/2025	371	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00316559 C.P	11.413	AUTORIZA SALDO 291 UF PENDIENTE POR CIERRE AÑO PRESUPUESTARIO 2024 COMPLEMENTA OP 300255 PAS 47677 LETICIA ANDREA VILLAR PIZARRO RUT 16.231.354-1
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	13/06/2025	373	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00316556 C.P	47.064	DS1 CSP PAS 52951
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	19/06/2025	390	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00317092 C.P	47.086	DS1 AUCONSTRUCCION BENF RODRIGO BERNAL COPPO RUT 15.765.738-0 INCENDIO 2024 2F PAS 52854
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	25/06/2025	406	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00317376 C.P	11.777	DS1 AD 2024 FET CARLA ZUÑIGA RODRIGUEZ RUT 16.886.555-4 PAS 49271 MONTO TOTAL ESCRITURA 2000 , AUTORIZA RESTITUCIÓN 300 UF , COMPLEMENTA OP 317375



Concepto	Fecha	Folio	Título	Monto M\$	Nota
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	25/06/2025	407	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00317321 C.P	11.777	DS1 AD 2024 FET ANA MARIA BAZAEZ VALENZUELA RUT 17.356.173- 3 PAS 49272 MONTO TOTAL ESCRITURA 2000 , AUTORIZA RESTITUCIÓN 300 UF , COMPLEMENTA OP 317318
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	25/06/2025	409	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00317375 C.P	66.736	DS1 AD 2024 FET CARLA ZUÑIGA RODRIGUEZ RUT 16.886.555-4 PAS 49271
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	25/06/2025	410	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00317318 C.P	66.736	DS1 AD 2024 FET ANA MARIA BAZAEZ VALENZUELA RUT 17.356.173- 3 PAS 49272
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	25/06/2025	411	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00317378 C.P	11.777	DS1 AD 2024 FET GEORGINA SUAREZ ESTAY RUT 17.356.173-3 PAS 49275 MONTO TOTAL ESCRITURA 2000 , AUTORIZA RESTITUCIÓN 300 UF , COMPLEMENTA OP 317377
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	26/06/2025	424	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00317382 C.P	47.108	DS01 CSP INCENDIO 2024 2 F AUTOCONSTRUCCIÓN PAS 52915
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	27/06/2025	428	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00317764 C.P	11.777	DS1 AD INCENDIO 2024 2 F MARIA CRISTINA CAMPOS FUETES RUT 8482203-5 MONTO TOTAL ESCRITURA 1600 AUTORIZA MONTO
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	27/06/2025	429	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00317763 C.P	51.034	DS1 AD INCENDIO 2024 2 F MARIA CRISTINA CAMPOS FUENTES RUT 8.482.203-5 PAS 51430
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	27/06/2025	430	PAGO FET AT DS1 TRAMO 2 CSP RECONSTRUCCION 1 BEN UF 15 BH 88 OP 316980	589	CSP
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	27/06/2025	431	PAGO AT DS 49 INCENDIO 2024 3 BEN 80 UF BH 167 OP 317140	3.141	ASISTENCIA TECNICA
3301132003 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	30/06/2025	468	RPM-A.Directa-DS1-FET-O.P. N00318217 C.P	66.736	DSI AD 2024 FET GEORGINA SUAREZ ESTAY RUT 16777985-9 PAS 49275
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	13/05/2025	222	AT DS1 RECONTR INCENDIO VIÑA 24 - 2 BEN \$ 1.173.822 BH 6 OP 311592	1.373	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	15/05/2025	235	RPM-AT FET DS1- O.P. N00312702 C.P	2.035	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	15/05/2025	236	RPM-AT FET DS1- O.P. N00312783 C.P	2.035	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	15/05/2025	245	OP 313167 PAGO FET AT FET DS1 TRAMO 2 CSP RECONST INC VIÑA 24 2 BENF A. V D.R	4.070	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	19/05/2025	280	OP 312784 FET AT DS1 T2 RECT INC VIÑA 24 2 BENEF IVENA PEREZ Y JOSE GONZALEZ RE	4.070	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	19/05/2025	281	OP 312701 FET AT DS1 T2 RENC INC VIÑA 24 1B ALVARO SANCHEZ R1148 26-7-24	2.035	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	20/05/2025	285	OP 312667 FET AT ANTC DS1 T2 RECT INC VIÑA 24 MARIA GONZALEZ R1148 26-7-24	587	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	20/05/2025	287	RPM-AT FET DS1- O.P. N00313855 C.P	2.037	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	23/05/2025	300	RPM-AT FET DS1- O.P. N00314435 C.P	4.073	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	29/05/2025	319	AT DS1 RECONSTR ICENDIO VIÑA 24 BEN 6 BH 87 UF 90 OP 314616	3.527	ASTENCIA TECNICA
3301132001 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	13/06/2025	363	AT DS1 TRAMO 2 CSP RECONSTRUCCION INCENDIO 2024 2 BEN UF 104 BH 142 OP 315554	4.078	ASTENCIA TECNICA
			TOTAL EJECUTADO DS01 A JUNIO	2.132.323	

FUENTE: SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado) - SPS (Sistema de Pagos de Subsidios)



1.1.2. Fondo Solidario Elección de Vivienda (DS 49)

Concepto	Fecha	Folio	Título	Monto M\$	Nota
3301133002 Subsidio Plan Regular	10/03/2025	15	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.46791 C.P.187039	12.113	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	10/03/2025	18	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47602 C.P.187041	40.494	
3301133002 Subsidio Plan Regular	10/03/2025	37	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.46853 C.P.187093	5.335	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	10/03/2025	38	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47603 C.P.187034	40.326	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	11/03/2025	39	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47598 C.P.188501	399.877	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	12/03/2025	41	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47607 C.P.187073	241.049	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	17/03/2025	65	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00307803 C.P.189568	4.118	ACA MANO DE OBRA
3301133002 Subsidio Plan Regular	17/03/2025	66	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00307802 C.P.187192	5.898	ACA MANO DE OBRA
3301133002 Subsidio Plan Regular	17/03/2025	67	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.46792 C.P.187040	3.079	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	17/03/2025	70	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47677 C.P.187093	38.548	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	19/03/2025	75	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47784 C.P.187040	11.931	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	31/03/2025	113	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47939 C.P.187073	34.059	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	31/03/2025	118	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47933 C.P.188888	57.331	PEQUEÑOS CONDOMINIOS
3301133002 Subsidio Plan Regular	31/03/2025	125	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47954 C.P.188888	133.582	PEQUEÑOS CONDOMINIOS
3301133002 Subsidio Plan Regular	04/04/2025	129	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47977 C.P.187073	93.598	
3301133002 Subsidio Plan Regular	04/04/2025	130	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.47978 C.P.188501	456.941	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	08/04/2025	131	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.48040 C.P.187037	28.963	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	08/04/2025	132	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.48042 C.P.187036	28.221	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	29/04/2025	177	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00311999 C.P.187192	4.185	ACA MANO DE OBRA
3301133002 Subsidio Plan Regular	29/04/2025	179	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00311993 C.P.32426	5.934	ACA MANO DE OBRA
3301133002 Subsidio Plan Regular	29/04/2025	186	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00312003 C.P.189568	4.143	
3301133002 Subsidio Plan Regular	29/04/2025	187	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00311966 C.P.187192	2.495	ΔCΔ ΡΔGΟ ΜΔΤΕΡΙΔΙΕς Δ
3301133002 Subsidio Plan Regular	30/04/2025	201	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.48427 C.P.188888	17.311	PEQUEÑOS CONDOMINIOS
3301133002 Subsidio Plan Regular	07/05/2025	210	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.48472 C.P.188888	6.856	



Concepto	Fecha	Folio	Título	Monto M\$	Nota
3301133002 Subsidio Plan Regular	16/05/2025	250	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00313841 C.P.189986	3.312	ACA MANO DE OBRA
3301133002 Subsidio Plan Regular	16/05/2025	257	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00313834 C.P.15096884	4.393	ACA MANO DE OBRA
3301133002 Subsidio Plan Regular	16/05/2025	267	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00313837 C.P.13182452	5.475	ACA MANO DE OBRA
3301133002 Subsidio Plan Regular	22/05/2025	289	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.48715 C.P.187073	233.951	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	26/05/2025	311	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.48757 C.P.188888	47.763	PEQUEÑOS CONDOMINIOS
3301133002 Subsidio Plan Regular	06/06/2025	337	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00315968 C.P.187192	5.081	ACA MANO DE OBRA
3301133002 Subsidio Plan Regular	06/06/2025	338	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.48951 C.P.188501	212.825	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	09/06/2025	340	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.48954 C.P.187073	280.792	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	11/06/2025	358	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.48956 C.P.188888	25.016	PEQUEÑOS CONDOMINIOS
3301133002 Subsidio Plan Regular	17/06/2025	381	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.49066 C.P.187036	1.443	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	17/06/2025	382	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.49065 C.P.187037	2.354	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	17/06/2025	384	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.49067 C.P.187040	42.087	CSP
3301133002 Subsidio Plan Regular	19/06/2025	391	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00317135 C.P.189985	5.068	ACA PAGO MATERIALES A PROVEEDOR
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	14/04/2025	144	AT DS49 INCENDIO 2024 BEN 8 128 UF BH 15 OP 310233	4.985	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	14/04/2025	145	AT DS49 INCENDIO 2024 BEN 4 64 UF BH 204 OP 310236	2.493	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	14/04/2025	146	AT DS49 INCENDIO 2024 BEN 1 16 UF BH 483 OP 310240	623	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	16/04/2025	153	RPM-AT FET DS1- O.P. N00310848 C.P	13.101	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	16/04/2025	154	AT DS49 INCENDIO 2024 1 BEN 16 UF BH 1 OP 310238	623	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	24/04/2025	166	AT DS49 INCENDIO 2024 2 BEN 32 UF BH 103 OP 311391	1.249	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	25/04/2025	171	AT DS49 INCENDIO 2024 1 BEN 16 UF BH 25 OP 311393	625	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	12/05/2025	216	RPM-SUBSIDIO DS49 - O.P. N00312258 C.P	3.130	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	12/05/2025	220	AT DS49 INCENDIO 2024, 2 BEN - 32 UF BH 49 OP 312253	1.252	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	22/05/2025	288	AT DS49 INCENDIO 2024 8 BEN 128 UF BH 139 OP 313877	5.013	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan Regular	23/05/2025	299	AT DS49 INCENDIO 2024 - 1 BEN 16 UF BH 17 OP 313878	627	ASISTENCIA TECNICA



Concepto	Fecha	Folio	Título	Monto M\$	Nota
3301133001 Asistencia Técnica Plan	30/05/2025	327	AT DS49 INCENDIO 2024 3 BEN UF 48 BH 143 OP	1.881	
Regular			314490		ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	04/06/2025	332	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	7.362	
Regular			Vivienda OP.76032		ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	09/06/2025	339	RPM-AT FET DS1- O.P. N00315373 C.P	627	ASISTENCIA TECNICA
Regular 3301133001 Asistencia Técnica Plan			Programa Fondo Solidario de Eleccion de		ASISTENCIA TECNICA
Regular	10/06/2025	342	Vivienda OP.75845	1.192	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan			AT DS49 INCENDIO 2024 2 BEN UF 19 BH 22 OP		ASISTERCIA TECNICA
Regular	13/06/2025	364	315910	745	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	42/06/2025	265	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	4.004	
Regular	13/06/2025	365	Vivienda OP.76084	4.801	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	13/06/2025	366	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	1.281	
Regular	13/00/2023	300	Vivienda OP.76161	1.281	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	13/06/2025	367	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	1.281	
Regular	13,00,2023	307	Vivienda OP.76162	1.201	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	26/06/2025	425	RPM-AT FET DS1- O.P. N00317141 C.P	3.141	
Regular			5 1 5 11 1 1 5 1		ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	30/06/2025	437	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	1.192	ACICTENCIA TECNICA
Regular 3301133001 Asistencia Técnica Plan			Vivienda OP.76077 Programa Fondo Solidario de Eleccion de		ASISTENCIA TECNICA
Regular	30/06/2025	438	Vivienda OP.76316	1.282	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan			Programa Fondo Solidario de Eleccion de		ASISTENCIA FECUREA
Regular	30/06/2025	439	Vivienda OP.76317	1.282	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	20/06/2025	440	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	4 202	
Regular	30/06/2025	440	Vivienda OP.76318	1.282	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	30/06/2025	441	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	1.282	
Regular	30/00/2023	441	Vivienda OP.76319	1.202	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	30/06/2025	442	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	1.282	
Regular	30,00,2023		Vivienda OP.76320	11202	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	30/06/2025	446	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	5.276	
Regular			Vivienda OP.76383		ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	30/06/2025	447	Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda OP.76384	16.488	ASISTENCIA TECNICA
Regular 3301133001 Asistencia Técnica Plan			Programa Fondo Solidario de Eleccion de		ASISTENCIA TECNICA
Regular	30/06/2025	448	Vivienda OP.76385	7.372	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	<u> </u>		AT DS49 RECONST VIÑA 2025 CONDOMINIO HNOS		ASISTERICIA TECINICA
Regular	30/06/2025	451	CRUZ 14 UF BH 104 OP 317794	550	ASISTENCIA TECNICA
3301133001 Asistencia Técnica Plan	20/05/2025	460	Programa Fondo Solidario de Eleccion de	F.5-	
Regular	30/06/2025	460	Vivienda OP.76288	565	ASISTENCIA TECNICA
			TOTAL EJECUTADO DS49 A JUNIO	2.639.830	

FUENTE: SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado) - SPS (Sistema de Pagos de Subsidios)



1.1.3. Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27)

Concepto	Fecha	Folio	Título	Monto M\$	Nota
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	12/03/2025	45	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00307463 C.P	969	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	12/03/2025	46	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00307464 C.P	2.377	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	12/03/2025	47	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00307443 C.P	268	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	12/03/2025	48	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00307460 C.P	3.664	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	21/03/2025	82	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00308623 C.P	1.915	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	21/03/2025	83	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00308619 C.P	7.475	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	21/03/2025	84	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00308614 C.P	3.778	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	21/03/2025	85	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00308610 C.P	2.757	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	21/03/2025	86	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00308603 C.P	1.111	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	21/03/2025	87	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00308626 C.P	678	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	21/03/2025	88	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00308630 C.P	3.773	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	28/04/2025	175	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00311973 C.P	774	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	28/04/2025	176	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00311980 C.P	3.066	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	29/04/2025	178	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00311969 C.P	1.818	BANCO DE MATERIALES
3301135002 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	27/05/2025	313	RPM-SUBSIDIO DS27 - O.P. N00314645 C.P	292	BANCO DE MATERIALES
		-	TOTAL EJECUTADO DS01 A JUNIO	34.716	

FUENTE: SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado) - SPS (Sistema de Pagos de Subsidios)



1.2. Urbano (Subtitulo 31 – Ejecución a junio 2025)

CODIGO BIP	CATALOGO INICIATIVA DE INVERSION	PPTO.VGTE. M\$	EJECUTADO 1ER SEMESTRE 2025 M\$	% AVANCE	SALDOS POR EJECUTAR M\$
	TOTALES	13.281.704	3.533.051	26,60%	9.748.653
	15 DESARROLLO URBANO	10.314.453	2.352.340	23,34%	7.725.039
	15.07 REDUCCIÓN DE DESASTRES	10.314.453	2.352.340	23,34%	7.962.113
	15.07.002 INCENDIO VIÑA DEL MAR 2024	10.314.453	2.352.340	23,34%	7.962.113
30114689-0	Mejoramiento Eje Simón Bolivar (Av), Viña del Mar	500.000	0	0,00%	500.000
	Consultorías	500.000	0	0,00%	500.000
30397547-0	Construccion Parque Urbano Humedal Estero Quilpue	245.697	0	0,00%	245.697
	Consultorías	245.697	0	0,00%	245.697
40004668-0	Mejoramiento Paseo Los Heroes Y Veredas Adyacentes,	739.509	157.485	21,30%	582.024
	Consultorías	66.977	0	0,00%	66.977
	Obras Civiles	672.532	157.485	23,42%	515.047
40004712-0	Construccion Plaza Los Pasionistas, Villa Alemana	1.191.519	0	0,00%	1.191.519
	Consultorías	43.446	0	0,00%	43.446
	Obras Civiles	1.148.073	0	0,00%	1.148.073
40014943-0	Construccion Plaza Borde Integral Huanhualí, Villa Alemana	90.923	0	0,00%	90.923
	Consultorías	90.923	0	0,00%	90.923
40041320-0	Mejoramiento Espacios Públicos Del Maitén, Miraflores Alto, Comuna de Viña del Mar	86.577	0	0,00%	86.577
	Consultorías	86.577	0	0,00%	86.577
40041321-0	Mejoramiento Senda Multipropósito Parque Quinta	82.324	0	0,00%	82.324
	Consultorías	82.324	0	0,00%	82.324
40061639-0	Conservacion De Emergencia Pavimentos Escala Ciudad Zona Incendio 2F, Region de Valparaíso	5.792.926	1.954.876	33,75%	3.838.050
	Gastos Administrativos	50.000	0	0,00%	50.000
	Consultorías	100.000	10.344	10,34%	89.656
	Obras Civiles	5.642.926	1.944.532	34,46%	3.698.394
40063131-0	Mejoramiento Pasaje Chañaral entre El Loa y Tocopilla,	104.794	66.539	63,50%	38.255
	Consultorías	4.313	0	0,00%	4.313
	Obras Civiles	100.481	66.539	66,22%	33.942
40063134-0	Mejoramiento Pasaje Chañaral entre Humboldt y Calle	70.200	61.308	87,33%	8.892
	Consultorías	4.313	0	0,00%	4.313
	Obras Civiles	65.887	61.308	93,05%	4.579
40063802-0	Mejoramiento Pasaje Vicuña Entre Calle El Loa y Fin de	80.331	8.058	10,03%	72.273
	Consultorías	4.313	0	0,00%	4.313
	Obras Civiles	76.018	8.058	10,60%	67.960
40063804-0	Mejoramiento Calle Tarapacá entre Calle Coquimbo y Fin de Calle, Comuna de Quilpué	161.340	20.383	12,63%	140.957
	Consultorías	4.313	0	0,00%	4.313
	Obras Civiles	157.027	20.383	12,98%	136.644
40063808-0	Mejoramiento Pasaje Angamos entre Calle Aconcagua y Fin	183.861	69.447	37,77%	114.414
	de Pasaje, Comuna de Quilpué.	4 242		0.000/	4 242
	Consultorías	4.313	60.447	0,00%	4.313
40003044.0	Obras Civiles	179.548	69.447	38,68%	110.101
40063811-0	Mejoramiento Pasaje Antofagasta, entre Calle El Loa y Fin	76.512	14.242	18,61%	62.270
	Consultorías	4.313	14.242	0,00%	4.313
40044445	Obras Civiles	72.199	14.242	19,73%	57.957
40044115-0	Reposición Pavimento Calle Augusto Dhalmar, Achupallas,	670.866	0	0,00%	670.866
	Gastos Administrativos	1.563	0	0,00%	1.563
	Consultorías	10.545	0	0,00%	10.545
	Terrenos	658.758	0	0,00%	658.758



CODIGO BIP	CATALOGO INICIATIVA DE INVERSION	PPTO.VGTE. M\$	EJECUTADO 1ER SEMESTRE 2025 M\$	% AVANCE	SALDOS POR EJECUTAR M\$
40069541-0	Construcción Muros Lomas La Torre, Incendio 2F 2024, Viña	62.680	0	0,00%	62.680
	Gastos Administrativos	2.790	0	0,00%	2.790
	Consultorías	59.890	0	0,00%	59.890
40071570-0	Construcción de Pavimentos en Pasaje Principal entre subida Panorama hasta Principal, Viña del Mar	20.791	0	0,00%	20.791
	Gastos Administrativos	1.500	0	0,00%	1.500
	Obras Civiles	19.291	0	0,00%	19.291
40071695-0	Construcción de Pavimentos en calle Canal Sarmiento entre Canal Ladrillero hasta, Viña del Mar	50.904	0	0,00%	50.904
	Gastos Administrativos	1.500	0	0,00%	1.500
	Obras Civiles	49.404	0	0,00%	49.404
40071712-0	Construcción Pavimentos en Pasaje 3 entre Los Plátanos hasta fin de Proyecto, Viña del Mar	44.622	0	0,00%	44.622
	Gastos Administrativos	1.500	0	0,00%	1.500
	Obras Civiles	43.122	0	0,00%	43.122
40071735-0	Construcción Pavimentación Pasaje Los Plátanos entre Subida Panoramas hasta Pasaje 3, Lomas L, Viña del Mar	58.077	0	0,00%	58.077
	Gastos Administrativos	1.500	0	0,00%	1.500
	Obras Civiles	56.577	0	0,00%	56.577
	34 PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS	2.967.251	1.180.711	39,79%	1.786.540
	31.34 PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS	2.967.251	1.180.711	39,79%	1.786.540
40019737-0	Mejoramiento Pasajes Vialidad Local Urbanización Etapa 1 A Loteo Manuel Bustos, Viña Del Mar	2.967.251	1.180.711	39,79%	1.786.540
	Consultorías	72.758	18.000	24,74%	54.758
	Obras Civiles	2.894.493	1.162.711	40,17%	1.731.782

FUENTE: SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado) – Cartera Autorizada año 2025 (cierre junio 2025)



1.3. Urbano (Subtitulo 31 – Estado de las Iniciativas a junio 2025)


			Etapa de la	Estado		Total Iniciativa M\$		Monto	Monto Contratado /	Monto Contratado	Etapa Física	Plazo de Ejecución dd-mm-aaaa				Ejecutado a junio M\$
	Código BIP	Nombre de Proyecto	Iniciativa	A (arrastre) N (nuevo)	Comuna	(año 2025 y siguientes)	Ley 2025 M\$	Identificado M\$	Adjudicado M\$	Actualizado M\$	Etapa i isica	Fecha de Inicio Programado	Fecha de Inicio Real	Fecha Término Programada	Fecha de Término Real	Total
1	40004668-0	Mejoramiento Paseo Los Heroes Y Veredas Adyacentes, Villa Alemana	Ejecucion	А	Villa Alemana	739.509	0	739.509	800.069	800.069	En ejecución	07-01-2025	07-01-2025	30-12-2025	N/A	157.485
2	40061639-0	Conservacion De Emergencia Pavimentos Escala Ciudad Zona Incendio 2F	Ejecucion	А	Varias Comunas	31.705.033	0	5.792.926	2.976.563	3.164.010	En ejecución	14-10-2024	14-10-2024	31-12-2027	N/A	1.954.876
3	40063131-0	Mejoramiento Pasaje Chañaral Entre El Loa Y Tocopilla, Comuna De Quilpué	Ejecucion	А	Quilpue	104.794	0	104.794	106.542	106.542	En ejecución	10-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	N/A	66.539
4	40063134-0	Mejoramiento Pasaje Chañaral Entre Humboldt Y Calle Atacama, Comuna De Quilpué	Ejecucion	А	Quilpue	70.200	0	70.200	77.808	77.808	En ejecución	10-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	N/A	61.308
5	40063802-0	Mejoramiento Pasaje Vicuña Entre Calle El Loa Y Fin De Pasaje, Comuna De Quilpué	Ejecucion	А	Quilpue	80.331	0	80.331	90.554	90.554	En ejecución	10-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	N/A	8.058
6	40063804-0	Mejoramiento Calle Tarapaca Entre Calle Coquimbo Y Fin De Calle, Comuna De Quilpué	Ejecucion	А	Quilpue	161.340	0	161.340	140.178	140.178	En ejecución	10-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	N/A	20.383
7	40063808-0	Mejoramiento Pasaje Angamos Entre Calle Aconcagua Y Fin De Pasaje, Comuna De Quilpué.	Ejecucion	А	Quilpue	183.861	0	183.861	172.308	172.308	En ejecución	10-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	N/A	69.447
8	40063811-0	Mejoramiento Pasaje Antofagasta, Entre Calle El Loa Y Fin De Pasaje, Quilpué	Ejecucion	А	Quilpue	76.512	0	76.512	94.915	94.915	En ejecución	10-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	N/A	14.242
9	40019737-0	Mejoramiento Pasajes Vialidad Local Urbanización Etapa 1 A Loteo Manuel Bustos, Viña Del Mar	Ejecucion	А	Viña Del Mar	4.683.556	0	2.967.251	4.950.397	4.997.780	En ejecución	30-08-2024	30-08-2024	24-04-2026	N/A	1.180.711
10	30114689-0	Mejoramiento Eje Simón Bolivar (Av), Viña Del Mar	Diseño	N	Viña Del Mar	689.750	0	500.000	698.000	698.000	Adjudicación	10-07-2025	N/A	30-06-2027	N/A	0
11	30397547-0	Construccion Parque Urbano Humedal Estero Quilpue	Diseño	N	Quilpue	245.697	0	245.697	0	0	Identificación	15-08-2025	N/A	22-04-2026	N/A	0
12	40004712-0	Construccion Plaza Los Pasionistas, Villa Alemana	Ejecucion	N	Viilla Alemana	1.191.519	0	1.191.519	1.460.457	1.460.457	Contratado	06-06-2025	06-06-2025	27-03-2026	N/A	0
13	40014943-0	Construccion Plaza Borde Integral Huanhualí, Villa Alemana	Diseño	N	Viilla Alemana	90.923	0	90.923	68.011	68.011	En ejecución	21-02-2025	21-02-2025	28-12-2025	N/A	0
14	40041320-0	Mejoramiento Espacios Públicos Del Maitén, Miraflores Alto, Comuna De Viña Del Mar	Diseño	N	Viña Del Mar	86.577	0	86.577	63.136	63.136	En ejecución	03-04-2025	03-04-2025	14-12-2025	N/A	0
15	40041321-0	Mejoramiento Senda Multipropósito Parque Quinta Vergara, Viña Del Mar	Diseño	N	Viña Del Mar	82.324	0	82.324	65.686	65.686	En ejecución	06-05-2025	06-05-2025	11-01-2026	N/A	0
16	40044115-0	Reposición Pavimento Calle Augusto Dhalmar, Achupallas, Viña Del Mar	Ejecucion	N	Viña Del Mar	670.866	0	670.866	0	0	Licitación	01-12-2025	N/A	01-12-2026	N/A	0
17	40069541-0	Construcción Muros Lomas La Torre, Incendio 2F 2024, Comuna de Viña Del Mar	Ejecucion	N	Viña Del Mar	4.857.142	0	62.680	0	0	Licitación	10-10-2025	N/A	03-04-2027	N/A	0
18	40071570-0	Construcción de Pavimentos en Pasaje Principal entre subida Panorama hasta Principal	Ejecucion	N	Viña del Mar	40.082	0	20.791	0	0	Identificación	01-12-2025	N/A	30-04-2026	N/A	0
19	40071695-0	Construcción de Pavimentos en Calle Canal Sarmiento entre Canal Ladrillero hasta	Ejecucion	N	Viña del Mar	100.308	0	50.904	0	0	Identificación	01-12-2025	N/A	30-04-2026	N/A	0
20	40071712-0	Construcción Pavimentos en Pasaje 3 entre Los Plátanos hasta fin de Proyecto,	Ejecucion	N	Viña del Mar	89.244	0	44.622	0	0	Identificación	01-12-2025	N/A	30-04-2026	N/A	0
21	40071735-0	Construcción Pavimentación Pasaje Los Plátanos entre subida Panoramas hasta Pasaje 3, Lomas L	Ejecucion	N	Viña del Mar	114.654	0	58.077	0	0	Identificación	01-12-2025	N/A	30-04-2026	N/A	0
		TOTALES				46.064.222	0	13.281.704	11.764.624	11.999.454						3.533.051




2. Presupuestos Asignados al Primer Semestre 2025 (Habitacional Subt. 33 / Urbano Subt. 31)

	FECHA DECRETO (H)		17.02.2025	18.02.2025	14.04.2025	20.05.2025	20.05.2025	04.06.2025	
	FECHA DECRETO TOTALMENTE								
	TRAMITADO		12.02.2025	21.02.2025	21.04.2025	02.06.2025		16.06.2025	
SUBT.	DENOMINACIONES	LEY 2025	D (H)	VIGENTE 1ER					
JUBI.	DENOMINACIONES	LL1 2023	137	151	351	586	577	632	SEMESTRE M\$
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							368.900	368.900
31	INICIATIVAS DE INVERSION		670.866	8.904.078	2.967.251	739.509			13.281.704
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			43.382.337					43.382.337
34	SERVICIO DE LA DEUDA						94.505		94.505
	TOTALES		670.866	52.286.415	2.967.251	739.509	94.505	368.900	57.127.446


FUENTE: PRESUPUESTO VIGENTE JUNIO 2025- CICLO MINISTERIAL MINVU

































3. Objetivos perseguidos

3.1 Habitacional

El objetivo del sector vivienda, correspondiente a los montos asignados del Subt.33 es financiar la Reparación y Reconstrucción y reposición de viviendas de la totalidad de las familias afectadas hábiles de atención del MINVU, equivalente a 3.650 familias Hábiles con algún tipo de daño al 30 de junio de 2025. Como también, el financiamiento de la Asistencia Técnica y Fiscalización Técnica de Obras asociada a cada vivienda reconstruida independiente del decreto por el cual se asigna. A continuación, se adjuntan los principales datos respecto a poblaciones consolidadas y campamentos, que componen el universo de damnificados atendibles por MINVU:

	Poblaci	ones consolida	Campamentos				
Comuna	Viviendas	Hábiles	Subsidios	Viviendas	Hábiles	Subsidios	
	dañadas	totales	asignados	dañadas	totales	asignados	
Viña del Mar	3.003	2.294	2.070	606	586	80	
Quilpué	753	565	530	183	179	23	
Villa Alemana	54	26	19	-	-	-	
Total	3.810	2.885	2.619	789	765	103	

Dentro de las 3.650 familias:

- ✓ 2.885 familias viven en poblaciones consolidadas.
- √ 765 familias residen en campamentos*

De este modo si se consideran los 2.619 subsidios asignados en poblaciones consolidadas y los 103 de campamentos, podemos indicar que a la fecha se encuentran 2.722 subsidios asignados en total.

^{*} De acuerdo con la actualización realizada en la base de datos Survey, se incorporaron 178 registros de campamentos a la base de datos de familias que habitan en campamentos, específicamente en los sectores de Manuel Bustos – La Loma, Fundadores II y Marineros, conforme a lo establecido en el Ordinario N° 1122 del 12 de febrero de 2025.



3.2 Urbano

Con respecto a los Proyectos con ejecución al primer semestre sus principales objetivos son:

- Conservación De Emergencia Pavimentos Escala Ciudad Zona Incendio 2F: Debido a la intensidad del fuego y la ubicación de las viviendas en las periferias mencionadas, la infraestructura vial ha experimentado un severo deterioro. Las altas temperaturas y las operaciones de remoción, junto con el desgaste natural, han dañado las rutas utilizadas para la evacuación y los servicios esenciales. Actualmente, es imperativo iniciar un proceso de conservación vial para restaurar la funcionalidad de elementos como calzadas, aceras, escaleras, sistemas de drenaje pluvial, muros, barandas, señalización, demarcación entre otros, para devolver a estas vías su plena capacidad de servicio. Esta conservación contempla la restauración de aproximadamente 50 kilómetros de vialidad afectada por el incendio. Se ha verificado que el daño corresponde a menos del 30% de la superficie total existente, según lo confirmado por las evaluaciones del catastro vial llevadas a cabo por el personal del MINVU.
- Mejoramiento Pasaje Chañaral Entre Humboldt Y Calle Atacama, Comuna De Quilpué: La necesidad de poder pavimentar un pasaje ubicado en Pompeya Sur, área afectada por el incendio del día 2 de febrero. Lo anterior para brindar mejores condiciones de evacuación a los vecinos que pueden servirse de dicho tramo para llegar a una vía mayor como lo es calle Atacama. Este Mejoramiento consideran los gastos asociados a las obras civiles de la pavimentación aprobada por SERVIU y además asignación para Asistencia Técnica de Obra y poder tener una correcta ejecución de la obra, así como también poder dar buena gestión administrativa de la obra.
- Mejoramiento Paseo Los Heroes Y Veredas Adyacentes, Villa Alemana: Los habitantes de Villa Alemana que transitan o permanecen en el paseo Los Héroes y calle adyacentes presentan requerimientos insatisfechos en materia de seguridad, bienestar y tránsito peatonal
- Mejoramiento Pasaje Chañaral entre Humboldt y Calle Atacama, Comuna de Quilpué: La necesidad de poder pavimentar un pasaje ubicado en Pompeya sur, área afectada por el incendio del día 2 de febrero. Lo anterior para brindar mejores condiciones de evacuación a los vecinos que pueden servirse de dicho tramo para llegar a una vía mayor como lo es calle Atacama.



Mejoramiento Pasaje Vicuña Entre Calle El Loa y Fin de Pasaje, Comuna de Quilpué / Mejoramiento Pasaje Angamos entre Calle Aconcagua y Fin de Pasaje, Comuna de Quilpué / Mejoramiento Pasaje Antofagasta, entre Calle El Loa y Fin de Pasaje, Quilpué:

 La necesidad de pavimentar vías que hoy en día no están materializadas y poder generar redes y circuitos que hagan expedito el ingreso o la salida para situaciones de catástrofe.
 Con esto también se busca mejorar las condiciones de accesibilidad para vehículos de emergencia en situaciones de catástrofe, como lo sucedido en el 2F.

Mejoramiento Pasajes Vialidad Local Urbanización Etapa 1 A Loteo Manuel Bustos, Viña Del Mar:

El sector actualmente se encuentra con caminos de tierra sin calzadas, aceras, ni soleras. El escurrimiento de aguas lluvias es superficial, generando inundaciones en los puntos bajos, así como erosión y transporte de sedimentos. Por este motivo, el proyecto considera la pavimentación de los pasajes de la etapa 1 a 1, sin considerar ladera y asteroide, junto con las soleras y aceras en vías locales. En todos los tramos se consideran calzadas de HCV y en situaciones de pendientes altas se proyectan calzadas de hormigón estriado, aceras con gradas y sumideros de captación lateral. Para la solución de aguas lluvias se considera el escurrimiento subterráneo mediante colectores de HDPE, los cuales conducen las aguas lluvias captadas a través de sumideros y se evacuan mediante descargas a la quebrada. Existente ubicada al sur del sector del proyecto. El proyecto considera las siguientes obras: pavimentación en hormigón de pasajes con ancho de calzada de 3.50 [m]. La cual incluye soleras tipo a. • pavimentación de calles doble calzada de ancho 7.0 [m]. La cual incluye soleras tipo a y veredas. • solución de aguas lluvias a través de colectores subterráneos, incluyendo tuberías, cámaras y sumideros. • muros de contención de hormigón. Las calles y pasajes que se pavimentaran son las siguientes: con perfil de 11,00m son Reloncavi 300 m; la luna 320m; universo 330m; eclipse 52,60m; subida los niños 350m.- con perfil de 8,00m son del agua 165,35m; el sol 146.20m; peatonales Eben Ezer 91,15m y conexión a red vial circundante con pasajes rio maule 30m, Choapa 20m, Mulchen 33,11m, maule 38,45m, Arauco 20m, Estrella 20m.



4. Metodología de elección de beneficiarios y montos asignados, desagregando según características geográfica, etarias, de género, sector productivo de la empresa o personas beneficiarias según corresponda (Ámbito Habitacional)

4.1. Informe sobre la metodología de elección de beneficiarios y los montos asignados.

Respecto a la elección de beneficiarios, la metodología consiste en primer lugar en definir el grupo o universo siniestrado. Para ello se realizó un catastro coordinado por la DITEC del MINVU Nivel Central, en donde categoriza los 6.261 levantamientos en la zona de incendios definiendo el número de Rol del predio, el tipo de daño que sufrieron las viviendas y por supuesto, la caracterización del propietario/a del lote. (Res. Ex. N°4691 del 13 de mayo de 2025 – Cierre de catastro).

Con esta identificación de propietario, se establece si las familias son hábiles de subsidio o inhábiles de recibir un subsidio de reconstrucción. Los motivos que clasifican la "habilidad" consiste básicamente en si el propietario tiene más propiedades en territorio nacional aparte de la vivienda siniestrada, sin embargo, en estos casos se puede adoptar el criterio que establece la Res. Ex N°34 que modifica el DS N°332, la cual permite a damnificados que sean propietarios de dos viviendas puedan optar a un subsidio de reconstrucción independiente del estado de su segunda propiedad y con el cumplimiento de condiciones sociales (persona mayor, discapacitados físicos e intelectuales, RSH no mayor a 60% y/o viviendas que pertenezcan a una copropiedad)

4.2. Desagregado según características geográficas, etarias, de género y sector productivo de las empresas o personas beneficiarias, cuando corresponda

Respecto a las características geográficas tiene relación con el Plan de Reconstrucción elaborado por MDS, el cual aborda los sectores siniestrados de las 3 comunas en 17 "polígonos". Dicha subdivisión, diferencia también entre sectores regulares y sectores irregulares, en donde se trabaja con distintas estrategias, especialmente en Loteos Irregulares y en asentamientos precarios (campamentos).

En términos etarios y de género, se trabaja con todo tipo de propietarios/as mayores de 18 años, cuya estadística puede observarse en la tabla del *Adjunto 2* del informe. La recopilación de datos se extrae del instrumento catastral ocupado posterior al incendio. En el caso de sector productivo, no aplica como característica para reconstruir con propietarios siniestrados.

4.3. Sobre los valores adjudicados y plazos de ejecución

El detalle de los valores adjudicados se realiza por tipología de vivienda conforme la solución que elijan las familias siniestradas, más detalle en el Adjunto 1. Respecto a los plazos, estos dependen netamente del tipo de reconstrucción (individual o colectiva), tipologías de vivienda, autoconstrucción, si la vivienda lleva algún trabajo paralelo de habilitación y contención de los predios, condiciones geográficas, de emplazamiento, etc. Sin embargo, los plazos van desde los 4 a los 14 meses solo en ejecución de obras.



Adjunto 1. Montos asignados por decreto¹

DS 01 - Pago Posterior	1200 UF	No contempla
(No es ACA porque no lleva "asistencia", sino	50 UF discapacidad (en caso de	habilitación
que se regulariza lo que la persona construyó	existir, acreditado por COMPIN)	No contempla
por sus propios medios).		GAT (Gasto de
	Total = hasta 1250 UF	Albergue
		Transitorio)
DS 49 CSP – Construcción en Sitio Propio, Con	1200 UF vivienda	Contempla GAT
Constructora.	280 UF habilitación	(Gasto de
	50 UF discapacidad (en caso de	Albergue
Vivienda Tipo: Viviendas cuyo diseño está con calificación previa de DITEC MINVU.	existir, acreditado por COMPIN)	Transitorio)
	Total = hasta 1480 UF - 1530 UF	
También hay viviendas que están calificadas	en caso de discapacidad	
por SERVIU a través de un proceso de		
evaluación del Depto. Técnico		
DS 49 ACA – Pago por Avances	1200 UF vivienda	Contempla GAT
(Autoconstrucción Asistida)	280 UF habilitación	(Gasto de
	50 UF discapacidad	Albergue
	·	Transitorio)
	Total = hasta 1480 UF - 1530 UF	,
	en caso de discapacidad	
DS 49 VIT – Industrializada: Viviendas cuyo	950 UF vivienda	Contempla GAT
diseño está con calificación previa de DITEC	280 UF habilitación	(Gasto de
MINVU y cuenta con código	Total = hasta 1230 UF	Albergue
, ,		Transitorio)
DS 49 PC – Pequeño Condominio	Subsidio base de 1050 UF al que	Contempla GAT
(puede ser con Constructora o Industrializada)	se le aplica factor multiplicador	(Gasto de
	por zona	Albergue
	Viña 1281 UF	Transitorio)
	Quilpué 1228,5 UF	·
	Subsidio complementario	
	- PDA Plan de Descontaminación	
	Atmosférica	
	100 UF	
	- Obras de	
	Construcción Sustentable	
	60 UF	
	- Habilitación	
	500 UF	
	- Obras de entorno y bienes	
	comunes	
	50 UF	

-

¹ En el caso que el monto de subsidio señalado no sea suficiente para el financiamiento de la habilitación del terreno, el Directo del SERVIU podrá excepcionalmente autorizar la calificación del proyecto, luego de la evaluación y aprobación por parte de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC).



Vivienda y Urbanismo	
	- Si al proyecto se le incorporan áreas verdes
	y equipamiento, con proceso
	participativo 100
	UF (*)
	- Discapacidad (acreditado por
	COMPIN) 20-50-80
	UF
	Total = 2091 UF
	En caso de discapacidad = 2111
	UF – 2141 UF – 2181 UF

^(*) Este monto es excluyente con el anterior, de obras de entorno y bienes comunes.

Adjunto 2. Rangos Etarios

	SECTOR RECONSTRUCCION	RANGO ETARIO								
COMUNA		18-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-97	SIN INFORMACION DE EDAD	TOTALES
VIÑA DEL MAR	Almendros B	3	32	46	72	111	82	48	87	481
VIÑA DEL MAR	Canal Beagle	1	7	17	27	38	20	39	42	191
VIÑA DEL MAR	El Olivar	14	113	187	207	465	237	54	68	1.345
VIÑA DEL MAR	El Salto	5	20	18	21	11	11	4	15	105
VIÑA DEL MAR	Lomas Latorre	2	29	51	86	78	28	7	30	311
VIÑA DEL MAR	Manuel Bustos	29	66	91	96	48	23	4	8	365
VIÑA DEL MAR	Monte Sinaí	9	46	38	43	29	8	3	2	178
VIÑA DEL MAR	Sin sector	0	0	0	0	0	0	0	5	5
VIÑA DEL MAR	Villa Dulce	5	21	46	50	82	60	46	93	403
VIÑA DEL MAR	Villa El Dorado	1	2	1	1	2	0	0	0	7
VIÑA DEL MAR	Villa Independencia	12	44	57	107	113	62	33	117	545
QUILPUE	Canal Chacao	0	13	26	43	51	34	42	43	252
QUILPUE	Dulce Hogar	3	33	34	29	9	5	0	5	118
QUILPUE	Fundadores - Nuevo Horizonte	1	12	19	12	3	2	1	2	52
QUILPUE	La Loma/Los Marineros/Los Fundadores II	19	21	23	21	8	5	1	0	98
QUILPUE	Población Argentina	6	15	51	56	61	47	10	31	277
QUILPUE	Pompeya	3	12	32	31	40	25	10	27	180
VILLA ALEMANA	Villa Alemana	2	15	19	19	40	19	5	34	153
	TOTALES CATASTRADO FICHA FIBE	115	501	756	921	1.189	668	307	609	5.066

Fuente: Catastro realizado durante el mes de febrero y cierra el 12 de septiembre de 2024 (Resolución 10894 de fecha 12/09/2024)



5. Publicación de ejecución mensual del programa FET en sitios web del servicio.

En cumplimiento con la Ley FET, el servicio publica mensualmente en su sitio web reportes sobre la ejecución mensual, proporcionando acceso a la información sobre la gestión y uso de los recursos.

Los reportes mensuales de ejecución del FET están disponibles en el siguiente enlace:

https://serviuvalparaiso.minvu.gob.cl/pag-m/fondo-emergencia-transitorio/

Allí se podrá encontrar los reportes publicados según se muestra en las siguientes imágenes:







EJECUCIÓN PRESUPUESTO FET 2025, ACUMULADO A JUNIO PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO VIGENTE SUBT. ITEM ASIG. **DENOMINACIONES** M\$ M\$ TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 57.032.941 8.343.878 13 13 02 400 Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios - Ley N°21.681 57.032.941 8.343.878 15 SALDO INICIAL DE CAJA 94.505 189.522 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 368.900 24 09 A Unidades o Programas de Servicio 368.900 0 24 09 001 Programa Reconstrucción Incendio 2F 2024 368.900 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 31 13.281.704 3.533.051 31 02 002 Provectos 13.281.704 3.533.051 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33 43.382.337 4.806.870 33 01 Al Sector Privado 43.382.337 4.806.870 Sistema Integrado de Subsidio (DS 01/2011) 33 01 10.085.129 2.132.323 133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49/2011) 31.424.957 2.639.830 33 01 33 01 135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27/2016) 1.872.251 34.716 34 SERVICIO DE LA DEUDA 94.505 35 SALDO DE CAJA 575.520