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Descripción Socio-Espacial 
      a. Organización Social 

 

 

El Campamento Manuel Bustos se origina en 1995 con la formación de 

los primeros comités de vivienda en el sector de Achupallas, Viña del 

Mar.  El año 2000 el Campamento inicia un proceso de expansión y 

consolidación respecto del área ocupada originalmente. 

 

Los sectores ocupados colindan con los loteos del Fundo Achupallas y 

se remontan al año 1949, cuando un grupo de obreros de la Región 

compra los terrenos. En 1959, la propiedad es traspasada en comodato 

a la Sociedad PROVIEN que urbaniza y administra los terrenos durante 

20 años. Luego, a principios de los años 80, se entrega el dominio a 

SERVIU V Región.  

Antecedentes Generales 

Ubicación de Campamento respecto del Fundo Achupallas, 

Plano Nro. 439 del año 1982 

n 
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n 

Organización de Comités en el territorio  

El Campamento Manuel Bustos se organiza 

actualmente a través de 23 comités de vivienda, 

agrupando alrededor de 951 Familias según catastro 

2011. 

 

La actualización del catastro (2016) identifica 1.087 

familias. 

Descripción Socio-Espacial 
      a. Organización Social 

 

Comunidad y Comités de Vivienda 

LOTE RESERVA SERVIU 
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Actividades Sociales Existentes  

Descripción Socio-Espacial 
      a. Organización Social 

 

Soporte de Actividades Sociales 

existentes  

Sede Juventud 2000 

n 
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Plano de Restricciones 

Descripción Socio-Espacial 
      b. Aspectos Urbanos  

 

Geografía y Restricciones 

El Campamento presenta una compleja situación geográfica, 

caracterizada por fuertes pendientes, con numerosas quebradas 

que dividen el territorio en lomas, orientadas principalmente al sur-

poniente.  

 

Existe una diferencia de aproximadamente 100 metros entre el pie 

de cerro y la cima, encontrándose esta última a 417 metros sobre el 

nivel del mar, condición que proporciona vistas panorámicas que se 

extienden desde Quilpué hasta Valparaíso. 
 

n 

Quebradas y restricciones  

Línea de Alta Tensión 

 

Fondos de quebrada  
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Sistema de accesibilidad actual   

Descripción Socio-Espacial 
      b. Aspectos Urbanos  

 

Emplazamiento y Accesibilidad 
 

El campamento se emplaza esencialmente en dos grandes 

áreas, las cuales se encuentran divididas por un fondo de 

quebrada. 

 

Conectividad urbana: 

 

Sector Norte: a través de la ruta 60 CH (Camino 

Internacional). 

 

Sector Sur: a través de calle Tamarugal, Población Olivar, 

desde Camino Troncal Viña del Mar/Quilpué. 

 

Conectividad interior: 

 

Se reconoce una vía que estructura los sectores bajos del 

Campamento, calle Pablo Neruda. 

 

También se identifica vía informal que recorre la “cumbrera” 

del Campamento (Lote 1C), permitiendo la accesibilidad a 

los sectores altos. 

VILLA LOS ALMENDROS B 

VILLA ROGERS 

VILLA INDEPENDENCIA 

VILLA INDEPENDENCIA 

VILLA ARAUCO 

n 
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Transporte Publico y 

accesibilidad al Lote 1C (Serviu) 

Descripción Socio-Espacial 
      b. Aspectos Urbanos  

 

Sistema de Transporte Público  

n 

LOTE RESERVA SERVIU 
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Descripción Socio-Espacial 
      b. Aspectos Urbanos  

 
Factibilidad de Redes 

Factibilidad Alcantarillado Factibilidad Agua Potable 
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Descripción Socio-Espacial 
      c. Estándares Urbanos 

 

n 

Plano Sectorización Campamento 

Deslinde Sur 
20% familias  

Lote 1C 
80% familias 

Deslinde Sur [Villas Los Almendros e Independencia] 

Presenta superposición de loteos, existencia de BNUP, viviendas 

regularizadas en áreas verdes o vialidades, regularización de la pequeña 

propiedad (Ley 2695).  

 

Lote 1C [Área no urbanizada] 

Forma parte del lote 1C  de propiedad SERVIU (146 Há). Para este sector se 

desarrolla un loteo acogido a la Ley Nº 20.234, generando nuevos macros 

lotes, dentro de los que se identifica el polígono correspondiente al 

campamento (56 Há), y que se irán individualizando a partir de las 

recepciones parciales que se efectúe del este último. 

 

Plano loteo en trámite Ley 20.234 
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• Diseño participativo para el desarrollo  de la mirada de un barrio       

 

•  Diseño aborda 146 Há loteadas, 56 Há corresponden al campamento. 

                    

•  Incorporación de espacios para la vida comunitaria   y 

        conformación del Barrio   

 

• 120.124 m2 de áreas verdes, 5,85% por sobre el estándar  

 normativo. 

• 22.166 m2 de equipamiento, 0,91% por sobre el estándar  

normativo. 

 

• 84.165 m2 de circulaciones, actualmente un 10% corresponde a escaleras 

        

Descripción Socio-Espacial 
      d. Características Loteo y Proyección para la consolidación de la Población (Barrio) 
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Diseño Especialidades 

 

n 

Diseño  Elaboración  Esval 

 

El diseño se ejecutará mediante un trato directo con un 

presupuesto de MM$210 en 3 etapas para iniciar obras en ese 

orden y optimizar los tiempos. 

 

Etapa I. 6 meses -  Etapa II, 4 meses – Etapa III, 8 meses 

Etapa I y II cuentan con factibilidad sanitaria. 

 

Se acordó para el desarrollo del diseño entregar topografía y 

rasantes por etapas, así como proyecto de loteo ingresado.  

 

La definición del presupuesto para la ejecución de obras, 

dependerá de lo establecido por el diseño así también por lo que 

considere el convenio de ampliación de área operacional SERVIU 

ESVAL, que será presentado el 24 de marzo al Directorio de 

Esval (discusión sobre obras de capacidad) 
 

 

Plano Etapas Diseño Saneamiento 

Sanitario. 

Urbanización 
      e. Saneamiento Sanitario 

 

Etapa 3 

Etapa 1 

Etapa 2 
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El diseño se realizará en etapas, siendo la primera licitada durante 

el segundo semestre del año en curso con un costo de M$31.500 

 

La pavimentación tiene un costo estimado (referencial) de 

MM$24.100, proyecto que deberá buscar financiamiento. 

 

La pavimentación, así como el saneamiento sanitario, son 

fundamentales para obtener la recepción definitiva que permitirá 

enajenar los lotes, según lo establece la Ley 20.234. 

 

Como estrategia al avanzar por etapas, se espera tramitar una 

recepción parcial definitiva con el objetivo de llegar a la titularidad 

del dominio por etapa. 

Urbanización 
      f. Pavimentación 

 
Diseño Especialidades 
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Ordenamiento 
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Proyección del Barrio 

 
Estrategia para apropiación de Espacios 

y Ordenamiento 

 

El Movimiento de familias desde sectores que deben constituirse 

como equipamientos, áreas verdes, calles, pasajes, etc. Requiere 

de un trabajo comunitario planificado y que cuente con recursos 

para realizar movilidad disminuyendo los riesgos de nuevas tomas. 

Trabajar desde el imaginario y desde la apropiación de los espacios 

comunes es fundamental en el ordenamiento del territorio. 

 

Requiere : 

- Metodología de trabajo para el ordenamiento del territorio. 

- Equipo profesional que abarque 23 comités, 1.086 familias. 

- Recursos para microintervenciones que inhiban nuevas tomas, 

talleres socioeducativos que permitan la apropiación de los 

espacios que deben pasar de ser individuales (habitacionales) a 

colectivos (uso público) 
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  Obras de Confianza 

Escalera Huasco 
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Escalera Huasco 
           [Acceso Inferior]   

 


